伊犁哈萨克自治州体育中心建设项目
实施方案（送审稿）

[bookmark: _GoBack]为认真贯彻落实习近平总书记关于新疆工作、体育工作的重要论述和重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，充分发挥新时代体育促进各民族群众交往交流交融、有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，引领现代文明生活方式、推动经济社会高质量发展，推动对外交流、服务国家向西开放大局，提高自治州综合实力、建设健康伊犁、拉动经济增长、维护社会稳定等重要作用，现制定伊犁哈萨克自治州体育中心（即伊犁州公共体育场、新建伊犁州体校、伊犁州青少年足球训练中心“三合一”工程）建设项目实施方案。
一、项目背景
（一）党中央的高度重视。以习近平同志为核心的党中央高度重视体育事业发展。党的十八大以来，习近平总书记多次发表关于体育的重要论述，多次作出重要指示批示，深刻阐述了体育的战略定位、战略方针、战略目标、战略思路。党的二十大提出：要在2035年建成体育强国。习近平总书记的系列讲话和国家的高度重视，为体育事业的发展指明了前进方向。
（二）重大体育赛事需要。2026年夏季，新疆维吾尔自治区第十五届运动会将由伊犁州承办。伊宁市作为自治州首府城市，亟需建设一座能够满足自治区第十五届运动会开幕式需要的大型综合性体育场。
（三）竞技体育发展需要。现有伊犁州体育运动学校是自治州竞技体育人才培养重点布局项目训练的主要基地，是自治州培养竞技体育人才的主要阵地，是代表伊犁州组队参加全疆乃至全国大型高级别运动会的主要力量。目前，伊犁州体育运动学校办学设施条件已处于超负荷运行状态，不能适应新时代体育事业发展需要，迁建伊犁州体育运动学校势在必行。
（四）振兴足球事业需要。2023年8月，伊犁州被列入西部地区体教融合足球青训体系建设试点地区。2024年6月，国务委员谌贻琴在伊犁调研时指出，伊犁作为西部的足球试点，承担着国家使命。总书记对足球高度重视，新疆两个试点，一个喀什，一个伊犁，这不是自治区的试点，也不是州里的试点，是国家的试点，要达到国家水平、世界水平。实施伊犁州足球青训基础设施建设项目是推进体教融合足球青训体系建设的重要任务。
（五）区域综合发展需要。新建伊犁哈萨克自治州体育中心，实施“三合一”工程，主要优势在于：一是有利于整合土地资源，科学合理使用建设用地；二是有利于实现体育场地设施共享，节约体育场地建设成本；三是有利于体育场地设施运维管理，可以依托伊犁州体校运营青训中心及公共体育场；四是有利于增强伊宁市南岸新区发展活力，带动该区域相关产业快速发展；五是有利于将伊宁市建成一带一路向西开放明珠城市和高能级百万人口城市，为新疆北坡经济带中心城市快速崛起与发展提供强劲动能；六是有利于推进丝绸之路经济带核心区建设，加强新疆伊犁与中亚周边国家和地区之间的体育人文交流合作，促进民心相通、互联互通。
二、建设原则
伊犁哈萨克自治州体育中心建设项目坚持“州上申报、市里建设、州市联动、部门协作”的原则，即项目以自治州名义申报，伊宁市具体负责实施建设任务，州市联动推进，州直部门与伊宁市相关部门对口协作，保质保量按期建成伊犁哈萨克自治州体育中心。
三、建设内容
伊犁哈萨克自治州体育中心规划总建筑面积9.62万平方米，可满足举办省级综合及国家级单项赛事要求，并与当前伊宁市体育馆、伊犁河景区、苹果公园形成伊犁河两岸体育旅游休闲带，实现文体旅融合发展。主要建设内容包括：
（一）新建公共体育场。主体育场建筑面积为4.7万平方米，可容纳观众3万人，设计标准为中型乙级，配套商业建筑面积为0.8万平方米，市政道路17.68千米，停车场占地139亩，可停放约2600辆车。
[bookmark: _Hlk165317415]（二）新建伊犁州体育运动学校。一是学生宿舍楼、教学楼、办公楼、学生餐厅等基础教学、生活设施；二是竞技综合训练馆、射击射箭篮排球综合训练馆等竞技项目训练场馆；三是篮排球场、沙滩排球场等室外训练场地设施；四是体能训练用房、康复理疗用房等基础设施。建成后，可以容纳学生1200名。
（三）新建伊犁州青少年足球训练中心。包括室内足球场1座（5人制2片）、运动员公寓1座、室外11人制标准足球场4片、室外7人制足球场2片。建成后，能够满足300-400名运动员日常训练需要。
四、项目选址
伊犁哈萨克自治州体育中心位于伊宁市南岸新区，西临重庆路大桥，北依伊犁河，地处伊宁市伊水街道四连、州交通局培训学校东侧，总占地面积为790亩。
五、项目用地
伊犁哈萨克自治州体育中心建设用地由伊宁市以划拨方式取得。
六、建设资金
（一）投资概算。经初步估算，伊犁哈萨克自治州体育中心建设项目预计总投资11.6亿元（不含市政道路17.68千米，投资估算为11.13亿元）。分别如下：
1.新建公共体育场。主场馆建筑投资估算为6.6亿元，配套商业建筑面积为0.8万平方米，投资估算为0.5亿元；停车场占地139亩，投资估算为0.6亿元,预计总投入7.7亿元。
2.新建伊犁州体育运动学校。规划建筑面积约3.02万平方米，总投资估算2.74亿元。
3.新建伊犁州青少年足球训练中心。规划建筑面积约1.15万平方米，总投资估算1.15亿元。
（二）资金来源。实施伊犁哈萨克自治州体育中心建设项目，特别是新建公共体育场，伊宁市须负责承担并筹措不低于70%资金。其中：
1.新建公共体育场资金。主要通过自治州、伊宁市申请地方债券、中长期贷款、国家体育场馆重大专项补助资金、自治区重大活动专项补助资金、自治区体育彩票公益金补助资金、援疆资金等方式解决。 
2.新建伊犁州体育运动学校资金。由伊宁市筹措解决(伊犁州体育运动学校原有教育用地及伊犁州赛马场土地，在第三方机构估价基础上，经州国资委、州财政局审批后，以新建伊犁州体育运动学校置换的方式，划归伊宁市用于开发建设)。
3.新建伊犁州青少年足球训练中心资金。根据国家发展改革委办公厅印发《关于编报社会服务设施建设支持工程2024年第二批中央预算内投资计划建议方案的通知》（发改办社会〔2024〕535号）文件精神，按照国家“支持新建或依托现有场地设施改建青少年足球训练中心”，其中，每个新建项目不超过5000万元，每个改扩建项目不超过3000万元，每个试点市州总额度不超过1亿元要求，由伊犁州体育局申报中央预算内资金1亿元，并争取香港赛马会捐助等其他渠道资金解决。同时，伊宁市筹措缺口资金（从伊犁州体育运动学校置换资金中解决）。
七、建设周期
2024年7月底前完成建设规划设计、建设用地、项目申报等前期准备工作；力争2024年8月开工建设，2025年10月底前完成伊犁州青少年足球训练中心建设任务，2025年11月底前完成新建公共体育场主体工程及新建伊犁州体育运动学校基础设施，2026年4月底完成伊犁哈萨克自治州体育中心主体育场建设并投入试运行。
八、组织领导
成立伊犁哈萨克自治州体育中心建设项目专项工作组，由自治州党委常委、伊宁市委书记李伟同志担任组长，自治州政府党组成员、江苏省援伊前方指挥部党委副书记、副总指挥李占超同志担任副组长，协调部门力量、统筹各方资源，高位推动项目如期竣工投用。专项工作组成员由自治州发改委、财政局、自然资源局、生态环境局、林草局、体育局、住建局、教育局、伊宁市政府各一名主要负责同志组成。
 专项工作组办公室设在伊宁市，办公室主任由州政府副秘书长、办公厅主任巴合江·哈力木别克兼任；办公室专职副主任由伊宁市委副书记、江苏省南京市对口支援新疆工作前方指挥组组长陈理同志兼任；办公室副主任由伊宁市委常委、宣传部部长哈米提·波拉提同志、市委常委、常务副市长夏治国同志、市委常委、统战部部长马华同志、市政府副市长帕力哈提·阿布都热西提同志、市政府副市长李煜同志、伊犁州体育局党组成员、副局长何泽虎同志兼任，办公室工作人员从州、市相关部门抽调熟悉项目产业发展、综合素质高、责任心强的专业人员固定坐班开展工作，直至项目建设工作完成。专项工作组办公室工作职责是负责做好项目资金争取、上下级对接协调，项目推进过程中涉及全局性、政策性问题的协调和处置，确保项目按期有序推进。
专项工作组办公室下设项目申报组、用地报批组、土地征迁组、资金筹措组、项目建设组五个工作组。
（一）项目申报组
组  长：多力坤·马那甫 州体育局党组书记、局长
副组长：刘  杉         州发改委党组成员、副主任
帕力哈提·阿布都热西提  伊宁市政府副市长
成  员：刘春宇  州发改委社发处处长
何泽虎  州体育局党组成员、副局长
田新成  伊宁市发改委党组书记
阿布都瓦斯里江·玉素甫 伊犁州体校副校长
杨  璐  伊宁市文体广旅局党组书记
工作职责：负责项目相关可行性方案的研究审核、项目内容细化完善；确定合并建设项目的必要性和可行性；负责对接完成伊犁哈萨克自治州体育中心建设项目立项审批等手续；协调各责任单位完善项目信息及建设计划（新建伊犁州体育运动学校、伊犁州青少年足球训练中心项目可行性研究报告编制事宜由伊犁州体育局负责，伊犁哈萨克自治州体育中心主体育场可行性研究报告编制事宜由伊宁市政府负责）。
完成时限：7月30日前。
（二）用地报批组
组  长：陈  理  伊宁市委副书记、江苏省南京市对口支援伊宁市工作前方指挥组组长
副组长：何玉彪  州自然资源局党组成员、副局长
夏治国  伊宁市委常委、常务副市长
成  员：叶建强  州自然资源局开发管制权益处处长
        孔维新  伊宁市自然资源局党组书记
穆合塔尔·祖农  伊宁市文体广旅局局长
工作职责：负责协调办理伊犁哈萨克自治州体育中心项目用地、两证一书等手续，对接项目设计单位提前谋划设计方案和概算，及时提供设计图纸和技术规范，参与设计评审和变更管理。
完成时限：7月底前完成土地报批手续和设计方案。
（三）土地征迁组
组  长：李  煜  伊宁市政府副市长
副组长：申国良  州林草局资源处负责人
成  员：李英帅  伊宁园区副主任、伊水街道负责人
毛  宁  伊宁市林草局党组书记
工作职责：负责协调项目迁址、土地征迁、合同签订、矛盾纠纷化解和建设中可能涉及的草场及林地征用、前期申报审批手续等问题。
完成时限：8月前完成土地、草场及林地的征迁工作。
（四）资金筹措组
组  长：夏治国  伊宁市委常委、常务副市长
副组长：李  宇  州财政局党组成员、副局长
成  员：李苡华  州财政局教科文处处长
        张  源  伊宁市财政局党组书记
杨  璐  伊宁市文体广旅局党组书记
李  超  州体育局项目干事
工作职责：负责筹措各类资金，提供政策支持和资金保障。
完成时限：2024年7月启动，2026年4月底前。
（五）项目建设组
组  长：马  华         伊宁市委常委、统战部部长
副组长：金  松         州住建局党组成员、副局长
哈米提·波拉提 伊宁市委常委、宣传部部长
成  员：牛  浩         伊宁市住建局党组书记
李英帅        伊宁园区副主任、伊水街道负责人
穆合塔尔·祖农  伊宁市文体广旅局局长
李  超         州体育局项目干事
工作职责：负责具体实施项目建设施工事宜，审核项目建筑设计方案，负责工程建设手续，施工期间各个节点的质检、安监等手续，完工后的竣工验收、消防验收等，确保工程质量。
完成时限：2024年8月开工建设，2026年4月底前全面完成建设任务。
九、工作机制
1.建立重大项目沟通协调机制。明确各责任单位联络人员，确保项目沟通有专人负责，项目信息及时共享。
2.建立重大项目风险评估机制。综合评判项目主要风险因素，充分征求周边群众、各利益相关方的意见和诉求，提出防范和化解风险的具体方案措施，由项目专班办公室协调各部门及时做好解答和处置。
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